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SAMENVATTING
De Handreiking Kengetallen Bouwkostennota 2014 is uitgebracht in opdracht van de Stichting 
Adviescentrum voor Zorghuisvesting (AcvZ) te Bilthoven, een onafhankelijk samenwerkingsverband 
betrokken bij de zorgbouw en zorghuisvesting.

Dit document bevat een actualisatie van de informatie die voorheen verschaft werd in de 
Bouwkostennota’s van het Bouwcollege. Definities, bedragen, rubricering, etc. hebben evenwel 
thans geen normerend karakter meer. Het zijn gestandaardiseerde gegevens, die beschikbaar 
worden gesteld om instellingen zelf in staat te stellen eigen keuzes te maken.

Met de verschillende stelselwijzigingen is de behoefte aan specifieke voor gezondheidsgebouwen 
ontwikkelde kengetalen bouwkosten niet verminderd. Met name niet omdat het kwaliteitsniveau dat 
ten grondslag lag aan de Bouwkostennota’s nog steeds als actueel wordt beschouwd. Voor het 
opstellen van business cases en voor het aansturen en begeleiden van een bouwopgave blijken 
zowel opdrachtgevers, financiers als adviseurs grote waarde te hechten aan goede, betrouwbare 
kostenreferenties. In de Handreiking wordt eerst een samenvatting gegeven van recente relevante 
beleidsontwikkelingen ten aanzien van het investeren in zorggebouwen. Voor de Cure wordt een 
toenemende differentiatie in gebouwen gememoreerd als gevolg van combinatie van 
samenwerking, specialisatie en taakverdeling. Het aantal ziekenhuizen neemt af, het aantal locaties 
niet. Voortschrijdende technologische ontwikkelingen verhogen de kostprijs per m²; het benodigd 
vloeroppervlak kent per functie veel interne verschuivingen; het totaal vloeroppervlak kan per saldo 
gelijk blijven met uitzondering van de bruto/nuttig verhouding. Hier wordt in de Handreiking een 
verhoging naar 1,7 à 1,8 aangegeven.

Wat betreft de Care worden twee ingrijpende beleidsvoornemens aan de orde gesteld, te weten de 
beperking van de aanspraken van cliënten (AWBZ volume) en de invoering van het scheiden van 
wonen en zorg. Tezamen zullen deze voornemens leiden tot een drastische herziening van het 
gebouwenbestand. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat dit geen consequenties heeft voor het 
benodigd vloeroppervlak voor de verschillende zorgtypes en evenmin voor het kostenniveau. Wel 
zal er een verschuiving optreden naar meer courante gebouwen.

De Handreiking is uitgegaan van het kwaliteitsniveau zoals dat vastgelegd was in het voormalige 
bouwregime. Dat betekent dat voor wat betreft de vloeroppervlakte de prestatie-eisen worden 
gehanteerd zoals die ten tijde van het bouwregime golden. Voor de Care hebben deze prestatie-
eisen ook ten grondslag gelegen aan de Normatieve HuisvestingsComponenten.

De Handreiking richt zich uiteraard in het bijzonder op de ontwikkelingen in de bouwkosten per m². 
Hierover verschaft dit document de volgende informatie. Op de eerste plaats is ervoor gekozen de 
tot 2008 gehanteerde specifieke Gezondheidszorgindex te verlaten en over te gaan naar een 
combinatie van in de bouwpraktijk gangbare en toegankelijke indexen van het Bureau 
Documentatie Bouwwezen. Om het gebruik van deze indexen mogelijk te maken is tevens een 



gewijzigde rubricering van gebouwtypes opgesteld. Voor de Cure is daarbij aangesloten bij het 
zogenaamde schillenmodel van het Bouwcollege (hot floor, hotel, kantoor, fabriek); voor de Care 
wordt een indeling in specifieke bouw (woongebouwen), generieke bouw (groeps- en individueel 
wonen), kantoor en activiteitencentrum geïntroduceerd. Alle functies van gebouwen in Cure en 
Care zijn in deze typologie ondergebracht inclusief specifieke indicaties van de verschillende 
kostenniveaus.

De toepassing van de indexen kent vervolgens eerst een herberekening naar het niveau van 1 
januari 2011 en vervolgens een prijsstijging tot 1 juli 2013. De indexen variëren daarbij van 2,68% 
bij Cure tot 2,92% in de Care.
De betreffende bedragen, nader gespecificeerd naar een onderverdeling van bouwkosten 
(bouwkundige werken, W-installaties, E-installaties, vaste inrichting, terreinkosten) zijn in tabellen 
aangegeven.

Anders dan in de Care sector, waar zich naast de algemene prijsstijging (indexatie) geen specifieke 
stijging voordoet, veroorzaken diverse ontwikkelingen in de Cure wel een opwaartse druk op het 
kostenniveau. Deze ontwikkelingen zijn zowel medisch inhoudelijk als technologisch en resulteren in een 
verschuiving naar duurdere m²’s. De Handreiking raamt dit effect op 3% extra boven de algemene 
prijsontwikkeling. Verder doet zich in de Cure ook een verschuiving voor van minder bouwkundige 
werken naar een toename van werktuigbouw en elektrotechniek. 

Aanbestedingsresultaten wijken uiteraard af van de bovenstaande prijsniveaus. Naast incidentele 
omstandigheden van ontwerp en locatie is hier vooral de bouwmarkt van invloed. Na de grote 
overschrijdingen in het begin van deze eeuw liggen de aanbestedingen nu substantieel beneden 
het structurele prijsniveau. De resultaten lijken zich vanaf 2012 te stabiliseren. 
Afsluitend bevat de Handreiking voorts gegevens over de overige investeringskosten, de 
demarcatielijsten van vaste inrichting, medische inventaris en overige inventaris en over de 
overgangsregelingen bij de wijziging van het kapitaallastenregime.
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